



## **COMUNE DI AGRIGENTO**

**Città della Valle dei Templi**

**V<sup>^</sup>Commissione Consiliare Permanente**

*Pubblica Istruzione - Cultura - Sport - Turismo - Spettacolo*

*"la nostra civiltà*

*contro*

*il pizzo e l'usura"*

VERBALE N. 08 del 03.04.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno tre del mese di Aprile si è riunita presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio Comunale, la V<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del Presidente, ai sensi dell'art. 10 comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;**
- 2. Palestra Distrettuale-Piazzale Ugo La Malfa;**
- 3. Bagni Pubblici;**
- 4. Piscina Comunale.**

Sono presenti all'appello delle 12.40 il Presidente dott. Cantone, il consigliere Piparo e il consigliere Sollano;

Risulta assente il consigliere Fontana.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Leonarda Raia.

Il Presidente Cantone dà inizio alla seduta e si passa subito al primo punto dell'o.d.g., il verbale della seduta precedente, che viene letto e approvato dai presenti.

Il consigliere Piparo prende la parola in merito al secondo punto all'O.d.g. , in quanto informato dei fatti, e inizia dicendo che l'appalto è stato preso nel 1996, ma l'opera è rimasta incompiuta; in seguito, grazie all'allora Ministro degli Interni Angelino Alfano, arrivano 2 milioni e mezzo di euro, con il fondo PON Legalità. Il Rup del Procedimento era l'architetto Domenico Urso. In corso d'opera l'architetto Urso è deceduto. Nel 2015 subentrata l'amministrazione Firetto, cambia il Rup, che è l'Ingegnere Gaspare Triassi, e come direttore dei lavori subentra l'ingegnere Franco Vitellaro. Fu chiesta la SCIA ai Vigili del Fuoco. Questi ultimi fecero il collaudo, Vitellaro e Triassi attestarono che i lavori furono collaudati. Successivamente i Vigili del Fuoco fecero delle prescrizioni a cui il Comune a tutt'oggi ha adempiuto solo in parte. Si precisa che tra il 2019/2020 la vecchia Amministrazione, nonostante l'opera incompiuta, ne ha

autorizzato l'uso ad alcune società sportive. Continua il consigliere Piparo dicendo che ad oggi ci troviamo di fronte all'ennesimo stallo per il completamento dell'opera; la Commissione ritiene quindi di dover sentire sia l'ing. Vitellaro che l'Ing. Triassi per avere ulteriori chiarimenti in merito.

Vista l'ora tarda, la Commissione decide di trattare gli altri punti all'O.d.g. nella prossima seduta.

La Commissione chiude i lavori alle ore 13,45.

La Segretaria

Sig.ra Leonarda Raia



Il Presidente

Dott. Carmelo Cantone

